Tuntikirjanpito

16.12.2013:	3h github-tilin perustaminen, käyttöönotto ja harjoittelu, 1h aihemäärittelyn tekoa
17.12.2013:	4h ohjelmointia
18.12.2013	4h ohjelmointia
19.12.2013	2h TiedostonKirjoittajaa ja TiedostonLukijaa
20.12.2013	5h Komentoja, TiedostonKirjoittajajan ja TiedostonLukijan pieniä lisäyksiä
21.12.2013	4h testeja
23.12.2013	3h rakenteen uusimista ja refraktorointia
24.12.2013	2h Lisaa Listalle -komento
26.12.2013	3h Testien kanssa painimista, ei mitään saatu aikaan
2.1.2013	9h Testien kanssa painimista, sekvenssikaaviot, Lisaa Listalle-komennon kanssa
kikkailua	